

Zeitplan für die Erstellung studiengangsspezifischer Schlüsselkompetenzkonzepte

Stand Oktober 2012

Von der zKLS verabschiedet	In der Fakultät verabschiedet	In Arbeit	Noch nicht begonnen
Fakultät für Chemie zKLS 18.2.11		Biologische Fakultät incl. Psychologie Erstellung ab September 2012	Fakultät für Mathematik und Informatik Informatik: ?
Sozialwissenschaftliche Fakultät zKLS 18.2.11		Philosophische Fakultät Fertigstellung im WiSe 2012/13	
Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie zKLS 18.2.11		Theologische Fakultät Erstellung ab WiSe 12/13	
Fakultät für Agrarwissenschaften zKLS 14.7.11			
Fakultät für Physik zKLS 14.7.11			
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zKLS 24.11.11			
Juristische Fakultät zKLS 24.11.11			
Fakultät für Geowissenschaften und Geographie zKLS 15.12.11			
Fakultät für Mathematik und Informatik Mathematik: zKLS 15.12.11 (mit Auflagen)			